



ELABORATION DES NORMES EUROPEENNES - ETAPES

Juin 2015

T₀ - Départ des échéances

Etape	Préparation	Enregistrement WI	Préparation lancement enquête CEN		Enquête CEN	Traitement des commentaires	Préparation du Vote Formel	Vote Formel	Ratification	Mise à disposition	Publication	Retrait
Acteur	WG → TC	TC → CCMC	CCMC → CN		CN → TC	TC → CCMC	CCMC → CN	CN → TC	CCMC → NSB	NSB	NSB	NSB
Entrée (étape détaillée)	Etape préliminaire (premier pré-projet ou étude de faisabilité)	De l'inscription du sujet de travail à la mise en circulation d'un projet de document de travail au TC	De la mise en circulation du projet au TC à l'envoi au CCMC	Préparation du lancement de l'enquête CEN	Enquête CEN	Réécriture du projet en prenant en compte les commentaires de l'enquête CEN	Préparation du Vote Formel	Vote Formel	De la fin du Vote Formel à la ratification (DAV)	Date de mise à disposition (DAV)	Date de publication (DOP)	Date de retrait (=DAV + 21 mois et jusqu'à 36 mois) (DOW)
Sortie (élément)	WI adopté	Projet disponible pour lancement de l'enquête CEN			Résultat de l'enquête CEN	Projet disponible pour lancement du Vote Formel		Résultat du Vote Formel	Préparation de la norme soumise à la publication	Norme disponible à la publication	Norme publiée	Retrait des normes en contradiction
Vocabulaire (E)	Preliminary Work Item (PWI)	Work Item (WI) Technical Committee (TC)	CEN CENELEC Management Center (CCMC)		CEN Enquiry			Formal Vote	National Standardization Body (NSB)	Date of Availability (DAV)	Date Of Publication (DOP)	Date Of Withdrawal (DOW)
	X mois	6 mois	6 mois	2,5 mois	5 mois	8 mois	3,5 mois	2 mois	1 mois	2 mois	6 mois	15 mois
Rôle expert français	Préparation des projets de normes dans les groupes de travail (WG et TG) au sein des TC auxquels participent les experts inscrits par l'instance de normalisation d'un pays membre du CEN				Pendant la durée de l'enquête CEN une enquête publique AFNOR est menée (2mois) - Recueillir l'avis et les commentaires (techniques, rédactionnels) de tous les experts - Etablir les suites données	Traitement des commentaires et suite donnée Préparation des projets de normes dans les groupes de travail (WG et TG). Avant envoi au vote formel, accord préalable des experts.		Pendant la durée du vote formel, une enquête commission est menée (1mois) - Recueillir l'avis des experts de la CN, commentaires rédactionnels - Etablir les suites données				

Commission de normalisation Française (CN)	Position commission française	Circulation des projets			Position commission française	Position commission française	Circulation des projets	Position commission française	Information publication				
		Décision adoption WI	Décision lancement Enquête CEN						Décision lancement Vote Formel				
Comité Technique (CEN/TC)	Décision enregistrement PWI	Décision adoption WI	Décision lancement Enquête CEN			Décision lancement Vote Formel							
CCMC		Enregistrement WI		Ouverture Enquête			Ouverture Vote Formel		Traitement des commentaires rédactionnels				
Norme EN	UAP	6 mois	6 mois	2,5 mois	3,4 ou 5 mois				1 mois	2 mois	6 mois	15 mois	
					Enquête publique AFNOR (étape unique) Les rôles et missions de l'expert ou de la commission de normalisation sont identiques à l'étape enquête CEN								
CEN/TS CEN/TR	TCA	6 mois	6 mois	2,5 mois	3 mois				1 mois	2 mois			
					Enquête commission (étape unique) Les rôles et missions de l'expert ou de la commission de normalisation sont identiques à l'étape enquête CEN								
Vocabulaire (E)	Unique Acceptance Procedure (UAP) Technical Committee Approval (TCA)	Technical Specification (TS) Technical Report (TR)											

Etape en vert	Processus Expert
Etape en orange	Processus CCMC, NSB
Etape en jaune	Processus AFNOR, CN